

被災からまもなく1年

< 被害からの復旧状況 >

令和6年7月25日の記録的な大雨による被災から、まもなく1年になります。改めて、被災した方々には心よりお見舞い申し上げます。

復旧工事については随時着手しており、完了工区も出てきております。徐々にではありますが、確実に進めてまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

災害復旧工事の発注状況（庄内管内：山形県分）令和7年6月末時点

| 項目 | 金額 | 箇所数 | うち契約済 | | うち完成済 | |
|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | | 箇所数 | 契約率 | 箇所数 | 完成率 |
| | | | 道路関係 | 約20億円 | 51 | 32 |
| 河川砂防関係 | 約51億円 | 121 | 44 | 36.4% | 1 | 0.8% |
| 農林関係 | 約9億円 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% |

農地・農業用施設災害復旧事業（受託県営）の実施状況


【委託概要】庄内町片倉頭首工

- ①事業名：農業用施設災害復旧事業
- ②委託期間：令和7年2月～令和7年12月
- ③委託内容：頭首工の災害復旧工事発注に向けた実施設計及び河川現況測量
- ④発注者：庄内総合支庁農村計画課



【工事概要】酒田市大沢地区外農地等の復旧

- ①事業名：農地・農業用施設災害復旧事業
- ②工事期間：令和7年7月～令和8年3月予定
- ③工事内容：農地及び水路等への土砂や流木の流入等を撤去
- ④発注者：庄内総合支庁農村整備課



庄内 復旧 通信

検索



「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook

主な被災地作業状況

R7.6.24撮影



被災時



▲国道344号（酒田市上青沢地内）
路体盛土工施工状況（上野建設株）


R7.6.24撮影



被災時



▲国道344号（酒田市常禅寺地内）
路盤工施工状況（出羽工業株）



作業前



R7.6.30撮影



▲荒瀬川（酒田市下青沢地内）
土のう1段増設状況（羽前建設株）



R7.6.30撮影



被災時



▲大山川（鶴岡市水沢地内）
瀬替・床掘状況（株三浦土建）

被災時



R7.5.21撮影



▲菅野代堅苔沢線（鶴岡市堅苔沢地内）
復旧完了状況（R7.6.3完成）（株土岐工務店）

