
◆　年度別整備実績

◆　計画に対する進捗率

平成19年度から平成28年度の荒廃森林緊急整備事業の実績について

　平成19年度から平成28年度まで10年間の、荒廃森林整備の実績は
11,836haで、平成19年度からの10年間の計画11,600haに対する進捗
率は102％となり計画通りの実施となりました。
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