

次期「やまがた長寿安心プラン」策定スケジュール（案）

資料 8

1 策定に向けたスケジュール（案）

	第2四半期 （令和8年7月～9月）			第3四半期 （令和8年10月～12月）			第4四半期 （令和9年1月～3月）		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高齢者保健 福祉推進 委員会			◎ 第1回委員会		◎ 第2回委員会		◎ 第3回委員会		
（参考） 市町村支援				→ 市町村ヒアリング		→ 市町村ヒアリング		→ 市町村ヒアリング	
（参考） パブリック コメント							→		▲ 結果公表
（参考） 策 定									■ 策 定

2 高齢者保健福祉推進委員会で協議する主な内容（案）

	第1回委員会の主な協議内容	第2回委員会の主な協議内容（案）	第3回委員会の主な協議内容（案）
主な内容	・ 現行計画の評価 ・ 本県高齢者等の現状分析 ・ 計画基本目標及び施策の柱の検討	・ 計画（素案）について	・ 計画（案）について