

これまでの経緯		
令和4年度	10月7日	■ 第1回 CNP協議会 ・協議会設立 ・CNP形成計画の内容
	11~12月	アンケート調査 ・温室効果ガス排出量、脱炭素の取組状況
	12月23日	■ 第2回 CNP協議会 ・温室効果ガスの排出量推計、削減目標
	1~2月	ヒアリング調査 ・脱炭素の取組方針や内容等
	3月17日	■ 第3回 CNP協議会 (脱炭素化推進協議会へ名称変更) ・規約改正 ・中間とりまとめ(案)
	3月30日	[国交省]マニュアルの改訂 (CNP形成計画→港湾脱炭素化推進計画)

今後の予定		
令和5年度 以降	5月8日	中間とりまとめの公表
	8月28日(本日)	■ 第1回 脱炭素化推進協議会 ・計画(素案)の概要
	9~10月	港湾脱炭素化促進事業等に関する調整、計画(素案)作成
	11~12月	酒田港港湾脱炭素化推進計画(素案) ・国交省等と内容調整
	12月下旬(予定)	■ 第2回 脱炭素化推進協議会 ・酒田港港湾脱炭素化推進計画(案)
	1~2月	パブリックコメント
	2月頃	酒田港港湾脱炭素化推進計画の確認 ・書面照会または第3回協議会開催
	3月	酒田港港湾脱炭素化推進計画の策定
以降	実施・進捗確認・必要に応じ計画見直し	

一部の事業者様と、「港湾脱炭素化促進事業」等に関して個別に協議をお願いします。

また、脱炭素化に関連する新たな情報等がありましたら事務局までご連絡いただければ幸いです。

## 各港における港湾脱炭素化推進協議会等の設置状況

- 目的：港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行う。
- 構成：港湾管理者、関係地方公共団体、民間事業者、港湾利用者、学識経験者、関係省庁の地方支分部局 等

