

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	通学路の安全を確保し子供達が安心してとれる道路空間整備（防災・安全）												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	山形県,山形市,鶴岡市,東根市,南陽市,河北町,大石田町,舟形町,戸沢村,高畠町,庄内町,大蔵村,寒河江市,大江町,長井市,酒田市												
計画の目標	通学路の安全を確保し子供たちが安心してとれる道路空間整備												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	26,896	A	26,876	B	17	C	3	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.01	%

番号	計画的成果目標（定量的指標） 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30年度当初	R2年度末	R4年度末
1	法指定通学路の歩道整備率を77.6%から80.0%に向上させる。 歩道整備率 (県管理道路法指定通学路の歩道整備済延長) ÷ (県監理道路法指定通学路延長)	776‰	‰	800‰

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
‰：千分率														

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)山形天童線 老野 森	歩道整備 L=0.1km	天童市						70		-	
	A01-002	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)上山七ヶ宿線 長 清水	自歩道整備 L=0.5km	上山市						108		-	
	A01-003	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)上山蔵王公園線 蔵王温泉(2)	歩道整備 L=0.2km	山形市						420		-	
	A01-004	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)山形山寺線 山寺	歩道整備 L=0.2km	山形市						190		-	
	A01-005	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)十日町山形線 飯 田	歩道整備 L=0.4km	山形市						775		-	
	A01-006	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)寒河江村山線 中 河原	歩道整備 L=0.6km	寒河江市						320		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)大江西川線 左沢	歩道整備 L=0.3km	大江町						83	-	
	A01-008	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)寒河江村山線 要 害	歩道整備 L=0.8km	河北町						677	-	
	A01-009	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)東根尾花沢線 神 町南	歩道整備 L=0.2km	東根市						610	-	
	A01-010	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)樽石暮点線 長善 寺	歩道整備 L=0.5km	村山市						810	-	
	A01-011	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)舟形大蔵線 舟形	歩道整備 L=1.0km	舟形町						174	-	
	A01-012	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)萩野泉田停車場線 泉田	自転車専用通行帯整備 L=0. 5km	新庄市						40	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-013	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)米沢猪苗代線 丸 の内	交差点改良、歩道整備 L=0. 1km	米沢市						923		-	
	A01-014	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)大塚米沢線 苳	歩道整備 L=1.5km	川西町						199		-	
	A01-015	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)梨郷赤湯停車場線 竹原	歩道整備 L=0.2km	南陽市						70		-	
	A01-016	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)余目温海線 温海	歩道整備 L=0.1km	鶴岡市						1,081		-	
	A01-017	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	(1)鈴川青野線(高原 工区)	通学路対策 L=0.73km	山形市						201		-	
	A01-018	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	(1)鈴川青野線(青野 工区)	通学路対策 L=0.67 k m	山形市						563		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	交安	(1)小松原北線	通学路対策 L=0.23km	山形市						269	-	
	A01-020	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	交安	(1)山形休暇センター線	通学路対策 L=0.43km	山形市						381	-	
	A01-021	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	交安	(他)南町荒町大宝寺町線 ほか1路線	通学路対策 L=0.48km	鶴岡市						124	-	
	A01-022	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	交安	(2)大泉橋一日市町線	通学路対策 L=0.29km	鶴岡市						407	-	
	A01-023	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	交安	(1)神町駅前線	現道拡幅 L=1.50km	東根市						588	-	
	A01-024	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	交安	(1)野川小原線ほか1 路線	歩道整備 L=1.00km	東根市						570	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	東根市	直接	東根市	市町村道	交安	(他)神町西2号線ほか通学路線	路側帯整備 L=11.20km	東根市						39	-	
	A01-026	道路	一般	南陽市	直接	南陽市	市町村道	交安	(2)旭町高梨線	歩道整備 L=0.70km	南陽市						243	-	
	A01-027	道路	一般	河北町	直接	河北町	市町村道	交安	(1)白山堂両所線	自歩道整備 L=0.37km	河北町						93	-	
	A01-028	道路	一般	大石田町	直接	大石田町	市町村道	交安	(1)小菅田沢線	歩道整備 L=0.70km	大石田町						33	-	
	A01-029	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	交安	(1)舟形一の関線	歩道整備 L=0.53km	舟形町						100	-	
	A01-030	道路	一般	戸沢村	直接	戸沢村	市町村道	交安	(1)津谷停車場線	道路改良 L=0.45km	戸沢村						74	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	交安	(他)本町縦3号線	歩道整備 L=0.40km	高畠町						134	-	
	A01-032	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	交安	(2)廿六木千河原線	交差点改良 L=0.21km	庄内町						74	-	
	A01-033	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	交安	(1)大塚榎木堤興屋線	歩道整備 L=0.29km	庄内町						33	-	
	A01-034	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	交安	(他)余目三百地線	歩道整備 L=0.40km	庄内町						37	-	
	A01-035	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	交安	(1)立川中学校線	歩道整備 L=0.36km	庄内町						60	-	
	A01-036	道路	一般	舟形町	直接	舟形町	市町村道	交安	(2)福寿野岡矢場線	通学路対策 L=0.70km	舟形町						200	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	交安	(他)駅前9号線ほか5 路線	消雪施設整備 L=610m A=3, 160㎡	山形市						394	-	
	A01-038	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	交安	(他)柳田四小前線ほか 1路線	通学路対策 L=0.50km	鶴岡市							260	-
	A01-039	道路	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	市町村道	交安	(2)神楽橋十三軒町線	通学路対策 L=0.33km	鶴岡市							94	-
	A01-040	道路	一般	大蔵村	直接	大蔵村	市町村道	交安	(2)台海大坪線	通学路対策 L=0.1km	大蔵村							31	-
	A01-041	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	交安	(主)山形朝日線 山辺	歩道整備 L=0.86km	山辺町							970	-
	A01-042	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	交安	(一)曲川新庄線 金沢	歩道整備 L=0.34km	新庄市							850	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	高畠町	直接	高畠町	市町村道	交安	(他)高畠小学校西線ほか	歩道設置 L=0.3km	高畠町						50	-	
	A01-044	道路	一般	河北町	直接	河北町	市町村道	交安	(他)下野真木線ほか1路線	改築 L=0.70km	河北町						269	-	
	A01-045	道路	一般	庄内町	直接	庄内町	市町村道	交安	(1)表町館長畑線ほか1路線	歩道整備 L=0.39km	庄内町						93	-	
	A01-046	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	交安	(一)赤湯停車場大橋線ほか3路線 未就学児の交通安全対策	歩道空間の確保	南陽市						261	-	
	A01-047	道路	一般	寒河江市	直接	寒河江市	市町村道	交安	(他)金谷中線ほか1路線 未就学児の交通安全対策	歩道空間の確保	寒河江市						1	-	
	A01-048	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	交安	(主)天童寒河江線 荒谷	歩道整備 L=0.92km	天童市						960	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)山辺船町線 山辺 (船町踏切)	歩道整備 L=0.1km	山辺町						93	-	
	A01-050	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)上山七ヶ宿線 皆 沢	歩道整備 L=0.15km	上山市						121	-	
	A01-051	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国)347号 富並	歩道整備 L=0.08km	村山市						19	-	
	A01-052	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)新庄戸沢線 升形 (下馬踏切)	跨線橋新設 L=0.82km	新庄市						550	-	
	A01-053	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)東法田大堀線 野 頭	歩道設置 L=0.40km	最上町						241	-	
	A01-054	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)口田沢川西線 上 奥田	幅広路肩整備 L=1.180km	川西町						138	-	
	A01-055	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)米沢南陽白鷹線 尾長島	幅広路肩整備 L=0.96km	川西町						116	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-056	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)山形南陽線 板宮	歩道整備 L=1.00km	南陽市						700	-	
	A01-057	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)余目加茂線 神花	歩道整備 L=0.70km	三川町						114	-	
	A01-058	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)円能寺砂越停車場 線 山谷新田	歩道整備 L=0.40km	酒田市						115	-	
	A01-059	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	(1)上樫沢沼木明神前 線	L=0.83km	山形市						567	-	
	A01-060	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	(他)蔵王温泉地内線の 13ほか1路線	消雪施設整備 L=0.13km	山形市						270	-	
	A01-061	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	(他)本町東原町線	消雪施設整備 L=0.62km	山形市						600	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-062	道路	一般	大江町	直接	大江町	市町村道	交安	(1) 藤田堂屋敷線(第3工区)	L=457m	大江町						259		-
	A01-063	道路	一般	長井市	直接	長井市	市町村道	交安	(2) 大沢線	通学路対策 L=0.5km	長井市						82		-
	A01-064	街路	一般	鶴岡市	間接	鶴岡市	区道	改築	(都) 3.4.22鶴岡駅茅原線	通学路対策 L=0.95km	鶴岡市						590		-
	A01-065	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府県道	交安	(主) 白石上山線 永野	歩道設置 L=0.6km	上山市						432		-
A01-066	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国) 287号 宮宿	歩道設置 L=0.2km	朝日町						48		-	
A01-067	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国) 113号 深沼	歩道設置 L=1.2km	高畠町						300		-	
A01-068	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国) 121号 徳町	防護柵 1箇所	米沢市						3		-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国)458号 金沢	自転車走行空間整備 L=1.7k m	中山町						2,155	-	
	A01-070	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)真室川鮭川線 佐 渡坂	自転車走行空間整備 L=0.9k m	鮭川村						880	-	
	A01-071	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村 道	交安	小白川7号線	通学路対策 L=230m	山形市						22	-	
	A01-072	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(国)112号 志津	自転車走行空間整備 L=0.7k m	西川町						130	-	
	A01-073	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)糠野目亀岡線 糠 野目	交差点改良、歩道整備 L=0. 2km	高畠町						204	-	
	A01-074	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)米沢南陽白鷹線 西落合	歩道整備 L=0.35km	南陽市						49	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-075	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)余目温海線 黒川	歩道整備 L=0.66km	鶴岡市						230	-	
	A01-076	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)赤湯宮内線 吉野 町	交差点改良、歩道整備 L=0.1km	南陽市						60	-	
	A01-077	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(一)東山七浦線 楯山	道路改良 L=0.9km	山形市						1,220	-	
	A01-078	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)山形朝日線 城西	歩道整備 L=1.5km	山形市						390	-	
	A01-079	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	交安	(主)余目加茂線外 高 田麦ほか	通学路対策	庄内町						20	-	
	A01-080	道路	一般	大石田町	直接	大石田町	市町村 道	交安	(2)元役場前線	区画線設置 L=275m	大石田町						3	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-081	道路	一般	酒田市	直接	酒田市	市町村道	交安	(他)東泉町三丁目四丁目線	道路改良 L=0.30 k m	酒田市						10		-	
	A01-082	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国)458号 清水	道路改良 L=1.1km	大蔵村						250		-	
	A01-083	道路	一般	山形県	直接	山形県	国道	交安	(国)286号 外	自転車走行空間整備 L=71.9 km	山形市						500		-	
	A01-084	道路	一般	山形市	直接	山形市	市町村道	交安	(1)山形停車場医学部線ほか34路線	自転車通行空間整備 L=22.9 km	山形市						389		策定済	
												小計						26,876		
												合計							26,876	

B 関連社会資本整備事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	B01-001	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	施設整 備	交通安全施設整備	信号機・道路標識・標示整備	新庄市						12	-	
		道路の供用にあって、信号機等をあわせて設置することで交通の安全が図られる。																	
	B01-002	道路	一般	山形県	直接	山形県	都道府 県道	施設整 備	交通安全施設整備	防犯カメラ整備	山形市						5	-	
		歩道整備に合わせて防犯カメラを整備することによって道路空間の安全性の向上が図られる。																	
												小計						17	
												合計						17	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-001	道路	一般	山形県	間接	電線管理者	都道府 県道	施設整 備	(主) 上山蔵王公園線 蔵王温泉(2)	無電柱化 L=0.03km	山形市							3	-	
		道路管理者と電線管理者が一体となって無電柱化を実施することで、より防災力の向上が期待できる。																		
											小計							3		
											合計							3		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う。	目標値に対する実績値が確定した翌年度
	公表の方法 ホームページによる公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・通学路を中心に歩道が整備され、通学児童等の安全を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・近年、通学中の児童等をまきこんだ事故が全国的に数多く発生していることから、引き続き通学路安全確保対策プログラムに基づき安全点検を実施し、関係機関と連携しながら通学路の安全確保に努めて参りたい。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終 目標値	800‰	目標達成
	最終 実績値	803‰	