

社会資本総合整備計画															事後評価書				
計画の名称	山形県における防災安全対策の推進（地域住宅計画 第 期）																		
計画の期間	平成 2 8 年度 ~ 令和 0 2 年度（5年間）															重点配分対象の該当			
交付対象	上山市,寒河江市,山形県,山形市,天童市,河北町,大石田町,米沢市,長井市,鶴岡市,村山市,尾花沢市,新庄市,舟形町,真室川町,大蔵村,戸沢村,川西町,酒田市,庄内町,置賜広域病院企業団,山辺町,中山町,西川町,朝日町,大江町,東根市,金山町,最上町,鮭川村,南陽市,高畠町,小国町,白鷹町,飯豊町,三川町,遊佐町																		
計画の目標	・ 公的住宅の耐震改修等の促進により、住宅確保要配慮者の居住の安定化を図る。 ・ 民間建築物・公共施設等の耐震改修の促進、土砂災害の発生のおそれのある区域からの移転促進により、県民の安全・安心の確保を推進する。																		
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		12,559	A	11,834	B	0	C	725	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		5.77	%				

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	H33末
1	防災安全対策に係る公営住宅等長寿命化計画の達成率を30.0%（H28）から60%（H33）に増加（ 実施工事例：耐震改修・外壁改修、等） 山形県内の各事業主体が策定している公営住宅等長寿命化計画を基に算出する。 （公営住宅等長寿命化計画の達成率）＝（長寿命化計画に基づき事業の実施延べ戸数）／（長寿命化計画に基づく全計画事業の延べ戸数）			
2	住宅の耐震化率を76.5%（H25）から95%（H33）に増加 山形県建築物耐震改修促進計画を基に算出する。 （住宅の耐震化率）＝（耐震性を満たす住宅の戸数）／（県内の住宅総戸数）			
3	がけ地近接等危険住宅移転事業により安全性が確保された住宅の割合を0%（H28）から30%（H33）に増加 がけ地近接等危険住宅移転事業の対象区域における実態調査を基に算出する。 （危険住宅移転率）＝（移転住宅戸数）／（移転希望のある住戸数）			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-001	住宅	一般	上山市	直接	上山市	-	-	公営住宅等整備事業	美咲町・金生（68戸）	上山市				■	■	831		策定済
	A15-002	住宅	一般	寒河江市	直接	寒河江市	-	-	公営住宅等整備事業	西寒河江・高屋・西浦（30戸）	寒河江市		■	■	■		355		策定済
	A15-003	住宅	一般	山形県	直接	山形県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保（354戸）	山形市、上山市ほか	■	■	■	■	■	570		策定済
	A15-004	住宅	一般	山形市	直接	山形市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保・長寿命化（694戸）	山形市	■	■	■	■	■	1,483		策定済
	A15-005	住宅	一般	上山市	直接	上山市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保（48戸）	上山市	■					44		策定済
	A15-006	住宅	一般	天童市	直接	天童市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保・長寿命化（74戸）・共同施設（2戸）	天童市	■	■	■	■	■	112		策定済
	A15-007	住宅	一般	寒河江市	直接	寒河江市	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保（72戸）	寒河江市	■	■	■			130		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-008	住宅	一般	河北町	直接	河北町	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業	安全性確保（50戸）	河北町	■	■	■	■	■	33		策定済
	A15-009	住宅	一般	大石田町	直接	大石田町	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業	安全性確保・長寿命化（16戸 ）	大石田町				■		38		策定済
	A15-010	住宅	一般	米沢市	直接	米沢市	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業	安全性確保・長寿命化（174 戸）・共同施設（4戸）	米沢市	■	■	■	■	■	128		策定済
	A15-011	住宅	一般	長井市	直接	長井市	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業	安全性確保・長寿命化（96戸 ）	長井市	■	■	■	■	■	145		策定済
	A15-012	住宅	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	-	-	公営住宅等ストック総合 改善事業	安全性確保・長寿命化（16戸 ）	鶴岡市				■		26		策定済
A15-013	住宅	一般	米沢市	直接	米沢市	-	-	空き家再生等推進事業	不良住宅の除却	米沢市		■	■			1		-	
A15-014	住宅	一般	長井市	直接	長井市	-	-	空き家再生等推進事業	不良住宅の除却	長井市		■	■			3		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	A15-015	住宅	一般	米沢市	間接	空き家所有者	-	-	空き家再生等推進事業	不良住宅の除却	米沢市		■	■			3	-	
	A15-016	住宅	一般	長井市	間接	空き家所有者	-	-	空き家再生等推進事業	不良住宅の除却	長井市		■	■			8	-	
											小計						3,910		
住環境整備事業	A16-017	住宅	一般	山形市	直接	山形市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修）	耐震診断、補強設計、耐震改修	山形市	■	■	■	■	■	499	-	
	A16-018	住宅	一般	上山市	直接	上山市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修）	耐震診断、補強設計、耐震改修	上山市	■	■	■	■	■	146	-	
	A16-019	住宅	一般	河北町	直接	河北町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（補強設計）	補強設計	河北町		■	■	■	■	46	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-020	住宅	一般	村山市	直接	村山市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修）	耐震診断、補強設計、耐震改修	村山市	■	■	■	■	■	53	-	
	A16-021	住宅	一般	尾花沢市	直接	尾花沢市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修）	耐震改修	尾花沢市	■	■	■	■	■	167	-	
	A16-022	住宅	一般	新庄市	直接	新庄市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修）	耐震改修	新庄市				■	■	35	-	
	A16-023	住宅	一般	舟形町	直接	舟形町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修）	耐震改修	舟形町	■	■	■	■	■	94	-	
	A16-024	住宅	一般	真室川町	直接	真室川町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修）	耐震診断、補強設計、耐震改修	真室川町	■	■	■	■	■	80	-	
	A16-025	住宅	一般	大蔵村	直接	大蔵村	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修）	耐震改修	大蔵村	■	■	■	■	■	48	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-026	住宅	一般	戸沢村	直接	戸沢村	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修）	耐震診断、補強設計、耐震改修	戸沢村				■	■	200	-	
	A16-027	住宅	一般	米沢市	直接	米沢市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震化工法等調査、補強設計）	耐震化工法等調査、補強設計	米沢市	■	■	■	■	■	101	-	
	A16-028	住宅	一般	川西町	直接	川西町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（補強設計）	補強設計	川西町	■	■	■	■	■	13	-	
	A16-029	住宅	一般	鶴岡市	直接	鶴岡市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（補強設計、耐震改修）	補強設計、耐震改修	鶴岡市	■	■	■	■	■	1,250	-	
	A16-030	住宅	一般	酒田市	直接	酒田市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（補強設計、耐震改修）	補強設計、耐震改修	酒田市	■	■	■	■	■	374	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	庄内町	直接	庄内町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修（改築））	耐震診断、補強設計、耐震改修（改築）	庄内町	■	■	■	■	■	141		-
	A16-032	住宅	一般	置賜広域 病院企業 団	直接	置賜広域病 院企業団	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計（改築）、耐震改修（改築・除却））	耐震診断、補強設計（改築）、耐震改修（改築・除却）	南陽市、長井市	■	■	■	■	■	898		-
	A16-033	住宅	一般	上山市	直接	上山市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修促進計画）	耐震改修促進計画改正	上山市					■	1		-
	A16-034	住宅	一般	山形市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、耐震改修補助	山形市	■	■	■	■	■	3,067		-
	A16-035	住宅	一般	上山市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	上山市	■	■	■	■	■	2		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-036	住宅	一般	天童市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	天童市	■	■	■	■	■	9	-	
	A16-037	住宅	一般	山辺町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	山辺町	■	■	■	■	■	3	-	
	A16-038	住宅	一般	中山町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	中山町	■	■	■	■	■	6	-	
	A16-039	住宅	一般	寒河江市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	寒河江市	■	■	■	■	■	3	-	
	A16-040	住宅	一般	河北町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	河北町	■	■	■	■	■	4	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-041	住宅	一般	西川町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	西川町	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-042	住宅	一般	朝日町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	朝日町	■	■	■	■	■	5	-	
	A16-043	住宅	一般	大江町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	大江町	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-044	住宅	一般	村山市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	村山市	■	■	■	■	■	2	-	
	A16-045	住宅	一般	東根市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	東根市	■	■	■	■	■	6	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-046	住宅	一般	尾花沢市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	尾花沢市	■	■	■	■	■	5	-	
	A16-047	住宅	一般	大石田町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	大石田町			■	■	■	2	-	
	A16-048	住宅	一般	新庄市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	新庄市	■	■	■	■	■	5	-	
	A16-049	住宅	一般	金山町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	金山町	■	■	■	■	■	2	-	
	A16-050	住宅	一般	最上町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	最上町	■	■	■	■	■	3	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-051	住宅	一般	舟形町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	舟形町	■	■	■	■	■	5	-	
	A16-052	住宅	一般	真室川町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	真室川町	■	■	■	■	■	4	-	
	A16-053	住宅	一般	大蔵村	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	大蔵村	■	■	■	■	■	4	-	
	A16-054	住宅	一般	鮭川村	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	鮭川村	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-055	住宅	一般	戸沢村	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	戸沢村	■	■	■	■	■	2	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-056	住宅	一般	米沢市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助	米沢市	■	■	■	■	■	64	-	
	A16-057	住宅	一般	南陽市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	南陽市	■	■	■	■	■	2	-	
	A16-058	住宅	一般	高畠町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	高畠町	■	■	■	■	■	4	-	
	A16-059	住宅	一般	川西町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	川西町	■	■	■	■	■	4	-	
	A16-060	住宅	一般	長井市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	長井市	■	■	■	■	■	1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	小国町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	小国町	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-062	住宅	一般	白鷹町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	白鷹町	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-063	住宅	一般	飯豊町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	飯豊町	■	■	■	■	■	2	-	
	A16-064	住宅	一般	鶴岡市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助	鶴岡市	■	■	■	■	■	92	-	
	A16-065	住宅	一般	酒田市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助	酒田市	■	■	■	■	■	250	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-066	住宅	一般	三川町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	三川町		■	■	■	■	1	-	
	A16-067	住宅	一般	庄内町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	庄内町	■	■	■	■	■	4	-	
	A16-068	住宅	一般	遊佐町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	遊佐町	■	■	■	■	■	1	-	
	A16-069	住宅	一般	山形市	間接	ブロック塀等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	山形市					■	6	-	
	A16-070	住宅	一般	山辺町	間接	ブロック塀等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	山辺町					■	1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-071	住宅	一般	村山市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	村山市					■	1	-	
	A16-072	住宅	一般	尾花沢市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	尾花沢市					■	1	-	
	A16-073	住宅	一般	舟形町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	舟形町					■	2	-	
	A16-074	住宅	一般	米沢市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	米沢市					■	3	-	
	A16-075	住宅	一般	南陽市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	南陽市					■	3	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-076	住宅	一般	白鷹町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	白鷹町					■	1		-
	A16-077	住宅	一般	飯豊町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	飯豊町					■	1		-
	A16-078	住宅	一般	鶴岡市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	鶴岡市					■	1		-
	A16-079	住宅	一般	酒田市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	酒田市					■	3		-
	A16-080	住宅	一般	庄内町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	庄内町					■	1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-081	住宅	一般	上山市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	上山市	■	■	■	■	■	45		-
	A16-082	住宅	一般	天童市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	天童市		■	■	■	■	23		-
	A16-083	住宅	一般	朝日町	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	朝日町				■		1		-
	A16-084	住宅	一般	村山市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	村山市			■	■	■	8		-
	A16-085	住宅	一般	尾花沢市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	尾花沢市		■	■	■	■	6		-
	A16-086	住宅	一般	新庄市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	新庄市			■			1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-087	住宅	一般	金山町	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	金山町		■				1		-
	A16-088	住宅	一般	真室川町	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	真室川町	■	■	■	■	■	10		-
	A16-089	住宅	一般	大蔵村	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	大蔵村					■	2		-
	A16-090	住宅	一般	米沢市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	米沢市	■	■	■	■	■	25		-
	A16-091	住宅	一般	南陽市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	南陽市				■		6		-
	A16-092	住宅	一般	鶴岡市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	鶴岡市	■	■	■	■	■	49		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	A16-093	住宅	一般	酒田市	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転事業	酒田市	■	■	■	■	■	8		-	
											小計						7,924			
											合計						11,834			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	山形県	間接	市町村	-	-	耐震改修補助事業	市町村が実施する耐震改修補助事業に対する補助	県内全域	■	■	■	■	■	165	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-002	住宅	一般	山形市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	山形市	■	■	■	■	■	26	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-003	住宅	一般	天童市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	天童市	■	■	■	■	■	16	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-004	住宅	一般	山辺町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	山辺町	■	■	■	■	■	10	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-005	住宅	一般	中山町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	中山町	■	■	■	■	■	10	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-006	住宅	一般	寒河江市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	寒河江市	■	■	■	■	■	9	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	村山市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	村山市	■	■	■	■	■	4	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-008	住宅	一般	東根市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	東根市	■	■	■	■	■	6	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-009	住宅	一般	尾花沢市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	尾花沢市	■	■	■	■	■	6	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-010	住宅	一般	新庄市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	新庄市	■	■	■	■	■	33	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-011	住宅	一般	最上町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	最上町	■	■	■	■	■	16	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
C16-012	住宅	一般	舟形町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	舟形町	■	■	■	■	■	3	-		
	基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	真室川町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	真室川町	■	■	■	■	■	4	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-014	住宅	一般	南陽市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	南陽市	■	■	■	■	■	3	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-015	住宅	一般	高畠町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	高畠町	■	■	■	■	■	10	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-016	住宅	一般	川西町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	川西町	■	■	■	■	■	4	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-017	住宅	一般	長井市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	長井市	■	■	■	■	■	3	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
C16-018	住宅	一般	小国町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	小国町	■	■	■	■	■	4	-		
	基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	白鷹町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	白鷹町	■	■	■	■	■	4		-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-020	住宅	一般	飯豊町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	飯豊町	■	■	■	■	■	4		-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-021	住宅	一般	鶴岡市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成、瓦屋根修繕緊急支 援事業、被災住宅耐震性向上 改修支援事業	鶴岡市	■	■	■	■	■	60		-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-022	住宅	一般	酒田市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	酒田市	■	■	■	■	■	33		-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-023	住宅	一般	三川町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	三川町	■	■	■	■	■	4		-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-024	住宅	一般	庄内町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	庄内町	■	■	■	■	■	3		-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	遊佐町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	遊佐町	■	■	■	■	■	9	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-026	住宅	一般	山形市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	山形市				■	■	46	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-027	住宅	一般	上山市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	上山市				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-028	住宅	一般	天童市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	天童市				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-029	住宅	一般	山辺町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	山辺町	■	■	■	■	■	3	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-030	住宅	一般	中山町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	中山町			■	■	■	7	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-031	住宅	一般	寒河江市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	寒河江市	■	■	■	■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-032	住宅	一般	河北町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	河北町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-033	住宅	一般	西川町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	西川町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-034	住宅	一般	朝日町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	朝日町			■	■	■	2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-035	住宅	一般	村山市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	村山市				■	■	2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-036	住宅	一般	東根市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	東根市				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-037	住宅	一般	尾花沢市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	尾花沢市				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-038	住宅	一般	大石田町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	大石田町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって危険ブロック塀等に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-039	住宅	一般	新庄市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	新庄市				■	■	2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-040	住宅	一般	金山町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去、改修に 対する助成	金山町			■	■	■	4	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-041	住宅	一般	最上町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	最上町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-042	住宅	一般	舟形町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	舟形町			■	■	■	7	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
住環境整備事業	C16-043	住宅	一般	真室川町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	真室川町				■	■	1	-		
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		
	C16-044	住宅	一般	大蔵村	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	大蔵村				■	■	■	3	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		
	C16-045	住宅	一般	鮭川村	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	鮭川村					■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		
	C16-046	住宅	一般	戸沢村	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	戸沢村					■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		
	C16-047	住宅	一般	米沢市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	米沢市					■	■	■	12	-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		
	C16-048	住宅	一般	南陽市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	南陽市					■	■	■	10	-
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-049	住宅	一般	高畠町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	高畠町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-050	住宅	一般	川西町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	川西町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-051	住宅	一般	長井市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	長井市			■	■	■	4	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-052	住宅	一般	小国町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	小国町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-053	住宅	一般	白鷹町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	白鷹町				■	■	2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-054	住宅	一般	飯豊町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	飯豊町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-055	住宅	一般	鶴岡市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	鶴岡市	■	■	■	■	■	2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-056	住宅	一般	酒田市	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	酒田市	■	■	■	■	■	5	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-057	住宅	一般	三川町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	三川町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-058	住宅	一般	庄内町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	庄内町				■	■	1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-059	住宅	一般	遊佐町	間接	撤去実施者	-	-	危険ブロック塀等撤去費 補助事業	ブロック塀等の撤去に対する 助成	遊佐町				■	■	1	-	
基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による耐震診断と一体となって危険ブロック塀等の撤去工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																			
										小計						579			
地域住宅計画に基づく事業	C15-060	住宅	一般	寒河江市	直接	寒河江市	-	-	公営住宅用地取得	公営住宅用地の取得	寒河江市		■				120	-	
		基幹事業（公営住宅等整備事業）に必要な用地を取得することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定化を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
地域住宅計画に基づく事業	C15-061	住宅	一般	寒河江市	直接	寒河江市	-	-	公営住宅建替事業に伴うPFIアドバイザー委託	公営住宅建替事業に伴うPFIアドバイザー委託	寒河江市				■	■	26	-	
		PFIによる基幹事業（公営住宅等整備事業）の円滑な執行により、住宅確保要配慮者の居住の安定化を図る																	
												小計						146	
											合計						725		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	計画期間の終了後
	公表の方法
	ホームページによる公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	【目標１：防災安全対策に係る公営住宅等長寿命化計画の達成率】 $2,064 \text{戸} \div 3,524 \text{戸} = 58.6\%$（公営住宅等長寿命化計画の達成率） 【目標２：住宅の耐震化率】 $335,575 \text{戸} \div 393,200 \text{戸} = 85.3\%$（住宅の耐震化率） 【目標３：がけ地近接等危険住宅移転事業により安全性が確保された住宅の割合】 $25 \text{戸} \div 46 \text{戸} = 54.0\%$（危険住宅移転率）
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
引き続き、市町村・建築関係団体等と協力しながら、住宅・民間建築物・公共施設等の耐震改修の促進を図るとともに、土砂災害の発生のおそれのある区域からの移転促進により、県民の安全・安心の確保を推進していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	60%	公営住宅等長寿命化計画の事業については、防災安全対策に係る事業を社会資本整備総合交付金も活用し推進したことで、概ね目標を達成することができた。
	最 終 実績値	59%	
2	最 終 目標値	95%	住宅の耐震化率については、市町村との協力で説明会や出前講座等を実施し、耐震診断及び改修工事に係る補助制度に関することや耐震化の必要性等の周知を図ったが、資金面や高齢化等の理由により、令和3年度末時点で85%となり、目標達成できなかった。引き続き市町村・建築関係団体等と協力しながら、県民の地震に対して備える意識の向上を図り、耐震診断及び耐震改修工事の普及啓発に努めていきたい。
	最 終 実績値	85%	
3	最 終 目標値	30%	がけ地近接等危険住宅移転事業については、市町村等と協力し、対象地区に居住する方に対して意向調査や事業周知を行ったことで、達成率54%となり、目標を達成することができた。
	最 終 実績値	54%	

社会資本総合整備計画														事後評価書		
計画の名称	山形県における防災安全対策の推進（地域住宅計画 第 期）															
計画の期間	令和 0 3 年度 ～ 令和 0 3 年度（1年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	山形市,河北町,上山市,天童市,山辺町,中山町,寒河江市,西川町,朝日町,大江町,村山市,東根市,尾花沢市,新庄市,金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村,米沢市,南陽市,高畠町,川西町,長井市,小国町,白鷹町,飯豊町,鶴岡市,酒田市,庄内町,遊佐町,山形県,大石田町,三川町															
計画の目標	・ 公的住宅の耐震改修等の促進により、住宅確保要配慮者の居住の安定化を図る。 ・ 民間建築物・公共施設等の耐震改修の促進、土砂災害の発生のおそれのある区域からの移転促進により、県民の安全・安心の確保を推進する。															
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		352	A	296	B	0	C	56	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）		15.9	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初	H30末	R3末
1	防災安全対策に係る公営住宅等長寿命化計画の達成率を30%（H28）から60%（R3）に増加（ 実施工事例：耐震改修・外壁改修、等）			
	山形県内の各事業主体が策定している公営住宅等長寿命化計画を基に算出する。 （公営住宅等長寿命化計画の達成率）＝（長寿命化計画に基づき事業の実施延べ戸数）／（長寿命化計画に基づく全計画事業の延べ戸数）	30%	%	60%
2	住宅の耐震化率を76.5%（H25）から95%（R3）に増加			
	山形県建築物耐震改修促進計画を基に算出する。 （住宅の耐震化率）＝（耐震性を満たす住宅の戸数）／（県内の住宅総戸数）	77%	%	95%
3	がけ地近接等危険住宅移転事業により安全性が確保された住宅の割合を0%（H28）から30%（R3）に増加			
	がけ地近接等危険住宅移転事業の対象区域における実態調査を基に算出する。 （危険住宅移転率）＝（移転住宅戸数）／（移転希望のある住戸数）	0%	%	30%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
本計画はH28～R3の6年計画（H28～R2）全体事業費 12,559百万円（A 11,834百万円、B 0百万円、C 725百万円、D 0百万円、C/(A+B+C+D)=5.77%）																

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	山形市	直接	山形市	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断、補強設計、耐震改修）	耐震診断、補強設計、耐震改修	山形市	■					3	-	
	A16-002	住宅	一般	河北町	直接	河北町	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震改修等）	耐震改修等	河北町	■					230	-	
	A16-003	住宅	一般	上山市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	上山市	■					1	-	
	A16-004	住宅	一般	天童市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	天童市	■					1	-	
	A16-005	住宅	一般	山辺町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	山辺町	■					1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-006	住宅	一般	中山町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	中山町	■					2		-
	A16-007	住宅	一般	寒河江市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	寒河江市	■					1		-
	A16-008	住宅	一般	河北町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	河北町	■					2		-
	A16-009	住宅	一般	西川町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	西川町	■					1		-
	A16-010	住宅	一般	朝日町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	朝日町	■					1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-011	住宅	一般	大江町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	大江町	■					1		-
	A16-012	住宅	一般	村山市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	村山市	■					1		-
	A16-013	住宅	一般	東根市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	東根市	■					1		-
	A16-014	住宅	一般	尾花沢市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	尾花沢市	■					1		-
	A16-015	住宅	一般	新庄市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	新庄市	■					1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-016	住宅	一般	金山町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	金山町	■					1	-	
	A16-017	住宅	一般	最上町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	最上町	■					1	-	
	A16-018	住宅	一般	舟形町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	舟形町	■					1	-	
	A16-019	住宅	一般	真室川町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	真室川町	■					1	-	
	A16-020	住宅	一般	大蔵村	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	大蔵村	■					1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-021	住宅	一般	鮭川村	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	鮭川村	■					1		-
	A16-022	住宅	一般	戸沢村	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	戸沢村	■					1		-
	A16-023	住宅	一般	米沢市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助	米沢市	■					1		-
	A16-024	住宅	一般	南陽市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	南陽市	■					1		-
	A16-025	住宅	一般	高畠町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	高畠町	■					1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-026	住宅	一般	川西町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	川西町	■					1	-	
	A16-027	住宅	一般	長井市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	長井市	■					1	-	
	A16-028	住宅	一般	小国町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	小国町	■					1	-	
	A16-029	住宅	一般	白鷹町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強計画補助）	耐震診断補助、補強計画補助	白鷹町	■					1	-	
	A16-030	住宅	一般	飯豊町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	飯豊町	■					1	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	鶴岡市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助	鶴岡市	■					2		-
	A16-032	住宅	一般	酒田市	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助）	耐震診断補助、補強設計補助、耐震改修補助	酒田市	■					2		-
	A16-033	住宅	一般	庄内町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	庄内町	■					1		-
	A16-034	住宅	一般	遊佐町	間接	建築物所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（耐震診断補助）	耐震診断補助	遊佐町	■					1		-
	A16-035	住宅	一般	山形市	間接	ブロック塀等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	山形市	■					3		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-036	住宅	一般	天童市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	天童市	■					3		-
	A16-037	住宅	一般	山辺町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	山辺町	■					1		-
	A16-038	住宅	一般	大江町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	大江町	■					1		-
	A16-039	住宅	一般	村山市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	村山市	■					1		-
	A16-040	住宅	一般	東根市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	東根市	■					4		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-041	住宅	一般	尾花沢市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	尾花沢市	■					1		-
	A16-042	住宅	一般	金山町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	金山町	■					1		-
	A16-043	住宅	一般	舟形町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	舟形町	■					1		-
	A16-044	住宅	一般	米沢市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	米沢市	■					2		-
	A16-045	住宅	一般	南陽市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	南陽市	■					1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-046	住宅	一般	白鷹町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	白鷹町	■					1		-
	A16-047	住宅	一般	飯豊町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	飯豊町	■					1		-
	A16-048	住宅	一般	鶴岡市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	鶴岡市	■					1		-
	A16-049	住宅	一般	酒田市	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	酒田市	■					3		-
	A16-050	住宅	一般	庄内町	間接	ブロック塀 等所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（ブロック塀等）	ブロック塀等除却費等補助	庄内町	■					1		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	A16-051	住宅	一般	大蔵村	間接	住宅所有者	-	-	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ近）	がけ地近接等危険住宅移転業	大蔵村	■					1		-
											小計						296		
地域住宅計画に基づく事業	A15-052	住宅	一般	山形県	直接	山形県	-	-	公営住宅等ストック総合改善事業	安全性確保（354戸）	山形市、上山市ほか	■					0		策定済
											小計						0		
											合計						296		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	山形県	間接	市町村	-	-	耐震改修補助事業	市町村が実施する耐震改修補助事業に対する補助	県内全域	■					8	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-002	住宅	一般	山形市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	山形市	■					5	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-003	住宅	一般	上山市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	上山市	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-004	住宅	一般	天童市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	天童市	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-005	住宅	一般	山辺町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	山辺町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-006	住宅	一般	中山町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事業	木造住宅の耐震改修工事に対する助成	中山町	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03	R04	R05	R06	R07													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	寒河江市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	寒河江市	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-008	住宅	一般	河北町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	河北町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-009	住宅	一般	西川町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	西川町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-010	住宅	一般	朝日町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	朝日町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-011	住宅	一般	大江町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	大江町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-012	住宅	一般	村山市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	村山市	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	東根市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	東根市	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-014	住宅	一般	尾花沢市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	尾花沢市	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-015	住宅	一般	大石田町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅耐震改修補助事業	大石田町	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-016	住宅	一般	新庄市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	新庄市	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-017	住宅	一般	金山町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	金山町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-018	住宅	一般	最上町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	最上町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	舟形町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	舟形町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-020	住宅	一般	真室川町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	真室川町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-021	住宅	一般	大蔵村	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	大蔵村	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-022	住宅	一般	鮭川村	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	鮭川村	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-023	住宅	一般	戸沢村	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	戸沢村	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
C16-024	住宅	一般	米沢市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	米沢市	■					1	-		
	基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	南陽市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	南陽市	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-026	住宅	一般	高畠町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	高畠町	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-027	住宅	一般	川西町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	川西町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-028	住宅	一般	長井市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	長井市	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-029	住宅	一般	小国町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	小国町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
C16-030	住宅	一般	白鷹町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	白鷹町	■					1	-		
	基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03 R04 R05 R06 R07																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
住環境整備事業	C16-031	住宅	一般	飯豊町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	飯豊町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-032	住宅	一般	鶴岡市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	鶴岡市	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-033	住宅	一般	酒田市	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	酒田市	■					2	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-034	住宅	一般	三川町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	三川町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
	C16-035	住宅	一般	庄内町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	庄内町	■					1	-	
		基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																	
C16-036	住宅	一般	遊佐町	間接	耐震改修工 事実施者	-	-	木造住宅耐震改修補助事 業	木造住宅の耐震改修工事に対 する助成	遊佐町	■					2	-		
	基幹事業（住宅・建築物安全ストック形成事業）による住宅の耐震診断と一体となって耐震改修工事に対する支援を実施することにより、県民の安全・安心の確保を図る。																		
											小計						56		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						56		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
第三者委員会である「山形県公共事業評価監視委員会」から意見を聴取し評価を行う	計画期間の終了後
	公表の方法
	ホームページによる公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	【目標１：防災安全対策に係る公営住宅等長寿命化計画の達成率】 $2,064 \text{戸} \div 3,524 \text{戸} = 58.6\%$（公営住宅等長寿命化計画の達成率） 【目標２：住宅の耐震化率】 $335,575 \text{戸} \div 393,200 \text{戸} = 85.3\%$（住宅の耐震化率） 【目標３：がけ地近接等危険住宅移転事業により安全性が確保された住宅の割合】 $25 \text{戸} \div 46 \text{戸} = 54.0\%$（危険住宅移転率）
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
引き続き、市町村・建築関係団体等と協力しながら、住宅・民間建築物・公共施設等の耐震改修の促進を図るとともに、土砂災害の発生のおそれのある区域からの移転促進により、県民の安全・安心の確保を推進していく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	60%	公営住宅等長寿命化計画の事業については、防災安全対策に係る事業を社会資本整備総合交付金も活用し推進したことで、概ね目標を達成することができた。
	最 終 実績値	59%	
2	最 終 目標値	95%	住宅の耐震化率については、市町村との協力で説明会や出前講座等を実施し、耐震診断及び改修工事に係る補助制度に関することや耐震化の必要性等の周知を図ったが、資金面や高齢化等の理由により、令和3年度末時点で85%となり、目標達成できなかった。引き続き市町村・建築関係団体等と協力しながら、県民の地震に対して備える意識の向上を図り、耐震診断及び耐震改修工事の普及啓発に努めていきたい。
	最 終 実績値	85%	
3	最 終 目標値	30%	がけ地近接等危険住宅移転事業については、市町村等と協力し、対象地区に居住する方に対して意向調査や事業周知を行ったことで、達成率54%となり、目標を達成することができた。
	最 終 実績値	54%	