

## 治山施設の地すべり災害復旧を進めています

令和6年7月豪雨により被災した酒田市山寺の治山施設では、現在、詳細設計に基づき、復旧工事を進めております。このたび、地すべりの頭頂部（上部）を固定するための「土留工」のコンクリート打設が完了いたしました。

今後は、地中の水分を抜くための「集水・排水ボーリング工」、斜面を強固に固定する「アンカー工」などを順次施工してまいります。

山腹斜面の早期安定を目指し、引き続き、地元住民の皆様や関係機関と情報共有・連携しながら復旧に努めてまいります。

災害復旧工事の発注状況（庄内管内：山形県分）令和8年8月末時点

| 項目     | 金額    | 箇所数 | うち契約済 |       | うち完成済 |       |
|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
|        |       |     | 箇所数   | 契約率   | 箇所数   | 完成率   |
|        |       |     |       |       |       |       |
| 道路関係   | 約20億円 | 51  | 50    | 98.0% | 33    | 64.7% |
| 河川砂防関係 | 約51億円 | 121 | 109   | 90.1% | 34    | 28.1% |
| 農林関係   | 約9億円  | 7   | 7     | 100%  | 4     | 57.1% |

## 作業状況（治山施設災害復旧事業） ▼作業状況（土留工の床掘）



【位置図】

【工事請負者：大井建設株式会社】

既設鋼管杭は機能上問題ないため、  
コンクリートで保護し土留工と一体としました

庄内 復旧 通信

検索

「庄内地域豪雨災害復旧通信」は、山形県ホームページ・Instagram・Facebookにも掲載しておりますのでご覧ください。



山形県HP



Instagram



Facebook