

第6次山形県教育振興計画の後期計画にかかる策定スケジュール

資料 3

令和元年11月29日

時期 検討組織等	令和元年度								
	第2四半期			第3四半期			第4四半期		
	7	8	9	10	11	12	1	2	3
検討委員会	② 【第3回】8月5日 ■協議 基本的項目案 等			⑦ 【第4回】11月29日 ■協議 骨子案(政策・施策の体系 等)			⑪ 【第5回】1月21日(予定) ■協議 ・素案 ・目標指標 等		6 教振(後期計画)最終案
教育懇話会	③ 8月26日 ■教育委員会活動(H30年度分)の点検・評価								
県民等からの意見聴取	④ 8~10月 ■懇談会(基本的項目案) ・市町村教育長(村山:9/2、置賜:8/29、最上:9/11、庄内:8/19) ・現場教員等(村山:10/8、置賜:9/5、最上:8/27、庄内:8/19)						⑬ 1月下旬~2月中旬 ■パブリックコメント		
総合政策審議会	① 【第1回】7月29日 ■諮問(現計画の総括、次期計画の方針等)			⑥ 【第2回】11月22日 ■中間報告(案) (基本的考え方、政策・施策の体系 等)			⑭ 【第3回】2月上旬 ■答申(案)		総合計画策定
教育委員会					⑨ 【12月定例会】12月24日 ■報告(骨子)		⑮ 【2月定例会】2月12日 ■報告(素案)		6 教振策定
県議会					⑧ ■報告(骨子) 12月定例会		⑫ ■報告(素案) 1月閉会中委員会		⑯ ■報告(最終案) 2月定例会
総合教育会議		⑤ 【第1回】10月7日 ■協議 現大綱の評価、今後の方向性 等			⑩ 【第2回】1月20日(予定) ■協議 素案		⑰ 【第3回】3月下旬 ■協議 最終案		大綱策定