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１ー１．令和６年７月２５日からの大雨の概要

○記録的短時間大雨情報発表（計２回）
山形県（酒⽥市（南部）、酒⽥市（北部））

○線状降⽔帯発⽣（計２回）
山形県（村山市、庄内町、最上町）

○大雨特別警報（計２回）
山形県（酒⽥市、遊佐町、庄内町、新庄市、⾈形町、鮭川村、⼾沢村）
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１ー２．令和６年７月２５日からの大雨の概要

差首鍋
457.0mm

酒田大沢
407.5mm

新庄
420.5mm

瀬見
411.5mm

○総雨量分布図
○差首鍋雨量局（真室川町差首鍋：気象庁）○酒田大沢雨量局（酒田市大蕨：気象庁）

（出典）気象庁資料より

○瀬見雨量局（最上町大堀：気象庁）

（出典）山形県河川砂防情報システムより

（出典）気象庁資料より

○降雨記録を更新した観測局および観測値

○新庄雨量局（新庄市東谷地田町：気象庁）
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１ー３．令和６年７月２５日からの大雨の概要（大雨特別警報）

（出典）気象庁HP、国土交通省資料より
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２－１．道路等の被害状況（県全体）

最上、庄内地域を中⼼に、道路の崩落、道路橋の流失等の被害が発⽣した。
令和６年７月豪雨による公共土木被害規模は約７５５億円となり、令和４年８月豪雨を上回り、記録
が残る限り、本県の風水害では過去最大の被害規模となった。

（人 的 被 害） 死者３人（酒⽥市１、新庄市２）
軽傷４人（⾈形町１、新庄市３）

（建 物 被 害）（住家・非住家） ２，５６５⼾（全壊２０、半壊５２６、一部損壊２、浸水２，０１７）
（施設被害等） 道路 ６５０箇所 ※県管理道路

河川 １，０５３箇所 ※県管理河川
その他 砂防施設、下水道、都市公園の被害あり

（通 ⾏ 規 制） 国管理道路、⾼速道路 全⾯通⾏⽌め ２０箇所
県管理道路 １１６箇所（全⽌１１２、片側３、歩道規制１）

（全体被害額） 約７５５億 ※道路、河川、砂防、上下水道被害
※令和６年12月23日現在

石田橋

一般国道344号石田橋付近の流出
（酒田市大蕨）

堤防決壊

新田川

新田川氾濫状況
（新庄市本合海）

斜面崩落住宅損壊
（鮭川村京塚）

道路被害状況 砂防被害状況河川被害状況



２ー２．道路等の被害状況（道路・河川・砂防の主な被害状況：庄内地域）
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一般県道鳥海公園青沢線
法面崩落（酒田市草津）

月光川氾濫状況【溢水】
（遊佐町吉出）

国道３４４号
石田橋橋台背面流失（酒田市大蕨）

京田川氾濫状況【溢水】
（鶴岡市三和・庄内町千本杉）

小屋渕川土砂流出 住宅一部損壊
（酒田市北青沢）

荒瀬川氾濫状況【溢水・河岸侵食】
（酒田市常禅寺）

国道３４４号法面崩壊
（酒田市北青沢）



２ー３．道路等の被害状況（道路・河川・砂防の主な被害状況：最上地域ほか）
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国道344号
法面崩落（真室川町高坂)

斜面崩落・住宅倒壊
（鮭川村京塚）

新田川氾濫状況【堤防決壊】
（新庄市本合海）

主要地方道大石田畑線
法面崩落（舟形町堀内）

野尻川氾濫状況【堤防決壊】
（尾花沢市寺内）

一般県道新庄長沢尾花沢線
土砂流出（舟形町長沢）

斜面崩落・住宅倒壊
（舟形町舟形）
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２－４．道路等の被害状況（荒瀬川）

①出水状況（桜橋） R6.7.25撮影 ②被災状況（前山橋） R6.7.27撮影 ③被災状況（白玉橋付近） R6.8.1撮影

④被災状況（君畑橋） R6.8.1撮影 ⑤被災状況（草田橋） R6.8.1撮影 ⑥被災状況（三保六橋） R6.8.1撮影



溢水痕

沼田地区か

２－５．道路等の被害状況（国道３４４号等）

（一）升田観音寺線
酒田市草津

（一）鳥海公園青沢線
酒田市草津

（一）鳥海公園青沢線
酒田市升田

国道３４４号
真室川町高坂

国道３４４号
酒田市下青沢

国道３４４号
酒田市大蕨

国道３４４号
酒田市上青沢

国道３４４号
真室川町高坂

7月25日～ 全面通行止め L=23.1km

9月30日～ 全面通行止め解除 L=11.0km 10月25日～ 全面通行止め解除 L=12.1km
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国道地理院地図 GSI Mapsより

酒田市北青沢

真室川町差首鍋

凡例
● 被災箇所

②法面崩落箇所の対応状況

①道路崩落箇所の対応状況

③雪崩予防柵等崩落箇所の対応状況
④土砂流入箇所の対応状況

作業状況

大型土のうを設置中

①
②

③

④

土砂や破損した施設を除去、大型土のうの設置完了

バックホウでの掻き出し

タイヤショベルで除去

被災状況

バックホウで掻き出し

2種類の重機で連携作業 大量の土砂を啓開 倒木、流木の除去 巨大な岩の除去

被災状況（空撮）

被災状況（地上より撮影）

斜面上の不安定な土砂、構造物を慎重に除去

被災状況

被災した構造物の除去 土砂流出を抑える土のう設置

雪崩対策施設ごと法面が崩落

雪崩対策施設の再整備には時間が必要法面の足元へ大型土のうを設置完了

道路崩落部の保護・養生完了

３．応急復旧状況（国道344号（酒田市北青沢～真室川町差首鍋））

県⺠⽣活への影響の大きい箇所については、国⼟交通省と協議のうえ、災害査定を待たずに復旧⼯事
に着手している。
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４ー１．交通規制状況

今回の大雨では、延べ116 箇所で交通規制を実施したが、道路啓開・応急対策に努め、現在の
ところ、全⾯通⾏⽌めは３箇所となっている。

（主）酒田遊佐線
遊佐町吉出（橋梁流出）

（一）平田鮭川線
酒田市山元（地すべり）

（一）鳥海公園青沢線
酒田市升田～北青沢（道路流出等）

通行規制 116箇所

33 交通開放 83箇所

21 95箇所

12 104箇所

6 110箇所

5 111箇所

3 113箇所

【発災直後】

▶ 約1週間後 ▶▶▶▶▶▶

▶▶ 約1ヶ月後 ▶▶▶▶▶

▶▶▶ 約2ヶ月後 ▶▶▶▶

▶▶▶▶ 約3ヶ月後 ▶▶▶

▶▶▶▶▶ 約4ヶ月後 ▶▶

▶▶▶▶▶▶ 約５ヶ月後 ▶

8/2現在

8/23現在

9/25現在

11/5現在

11/20現在

12月末現在
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※道路啓開・応急復旧を実施し交通規制解除した後、冬期閉鎖した箇所を含む



47

112

今回の大雨では、国道４７号および国道３４４号等で通⾏⽌めとなったため、庄内〜最上間の移動で
は大幅な広域迂回が必要となった。

４－２．交通規制状況（国道３４４号等）

【全止め期間】
R6.7.25～10.25

344

酒田市

新庄市

通常
約50㎞
約60分

47

広域迂回
約140ｋｍ
約160分

大幅な
広域迂回

酒田市

新庄市

【全止め期間】
R6.7.25～8.9

酒田市

新庄市

酒田市

新庄市

通常
約70㎞
約90分

344

E13

E7

E48

13

出典：R3道路交通センサスより算出

7

112

287

13
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５．今後の対応

令和６年１２月までに約１，０００箇所（市町村分も含む）の災害査定が完了。
引き続き、復旧⼯事の早期完了を目指し、県⺠の皆さんの安全安⼼の確保に努めていく。
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災害発生

応急復旧

災害査定

復旧工事・完成

※災害復旧イメージ


