
県⽴病院総合医療情報システム更新事業

令和6年度

設計、構築

令和6年度事業スケジュール

機能要求、業務仕様書案作成

業務仕様書案に係るRFP型意⾒招請

業務仕様書案の検討・調整

事業者決定、契約締結

業務仕様書完成、事業者公募

第1四半期 第3四半期第2四半期 第4四半期

必要に応じ事業者の意⾒聞き取り


